

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2026		2027	
					S1	S2	S1	S2
1		Proyecto “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, MATRICES Y TERCIARIAS EN LA COOPERATIVA JUAN EULGIO”	60 días	lun 15/6/26	99984.15 1534.29000 5835.77000 5740.50000 128.80000 9402.59000 683.10000 8967.60000 1159.95000 634.81000 2025.92000 997.74000 1062.52000 19426.91000 21078.47000 209.88000 14925.40000 3833.50000 2336.40000			
2		OBRAS PRELIMINARES						
3		Replanteo y nivelación para redes hidrosanitarias.	60 días	lun 15/6/26				
4		Rasanteo y preparación zanja (inc. Cama de arena).	60 días	lun 1/6/26				
5		Excavación de suelo natural <2 m (a máquina).	60 días	lun 1/6/26				
6		Excavación de suelo natural 2 a 4 m (a máquina).	60 días	lun 1/6/26				
7		Excavación de suelo natural <2m (manual).	60 días	lun 1/6/26				
8		Relleno compactado material mejoramiento - (Compactador).	60 días	lun 1/6/26				
9		Relleno compactado (suelo natural).	60 días	lun 1/6/26				
10		ALCANTARILLADO SANITARIO						
11		Losa de Tapa HA para pozo revisión e=0.20m d=1.40m.	60 días	lun 15/6/26				
12		Base H.C. del pozo de revisión d=1.50m e=0.30m.	60 días	lun 15/6/26				
13		Pozo de Revisión H.S f c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo).	60 días	lun 15/6/26				
14		Pozo de Revisión H.S f c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo).	60 días	lun 15/6/26				
15		Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD d=600mm - EPMAPA-SD.	60 días	lun 15/6/26				
16		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=175mm.	60 días	lun 15/6/26				
17		Sum/Ins/Tra Tubería PVC para alcantarillado dn=220mm.	60 días	lun 15/6/26				
18		Derrocamiento de pozo de revisión (BLOQUE).	60 días	lun 15/6/26				
19		Caja de revisión H.S 0.60x0.60 (el cuerpo).	60 días	lun 15/6/26				
20		Tapa H.A f c=180 para caja de revisión 0.60x0.60m.	60 días	lun 15/6/26				
21		Base de H.S 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión.	60 días	lun 15/6/26				
22								

Atentamente,

Ing. Pavel Guilcapi Loor
Analista 1 de Proyectos
UNIDAD DE DISEÑO EPMAPA-SD

Ing. Edwin Proaño Vasquez
DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Proyecto: Proyecto1
Fecha: lun 8/6/26

Tarea		Resumen del proyecto		Tarea manual		solo el comienzo		Fecha límite	
División		Tarea inactiva		solo duración		solo fin		Progreso	
Hito		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Tareas externas		Progreso manual	
Resumen		Resumen inactivo		Resumen manual		Hito externo			