ACTA NRO. 1

"CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ ESPECIAL Y ELABORACIÓN DE CRONOGRAMA".

PROCEDIMIENTO: IP-001-2025-EPMAPA-SD

En el cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, siendo las 10h00 horas del 09 de julio de 2025, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "EPMAPA SD" de fecha 30 de enero de 2024, y a la Resolución N° 0031-EPMAPA-SD-AJCP-GG-EFNCH-2025 de fecha 26 de mayo de 2025, se constituyen los miembros del Comité Especial conformado de la siguiente manera:

- Delegado por la Máxima Autoridad, quien presidirá el Comité Especial Diana Ximena Ludeña Maya, Director Comercial.

- Director del área afín: Ing. Rolando Ángel Loja Balarezo, Director de Operaciones, Mantenimiento y Desarrollo de Infraestructura (E).

- Director Financiero: Eco. Holguer Eduardo Cárdenas Gavilanez, Director Financiero (E).

- Asesor Jurídico: Ab. Steveen Alfredo Cárdenas Pozo, Asesor Jurídico y Contratación Pública (E).

- Secretario del Comité Especial: Ab. Magno Efren Loaiza Bravo, Secretaría General e Imagen Institucional.

ORDEN DEL DÍA:

1.- Aprobación del Orden del Día.

2.- Elaboración del Cronograma.

3.- Conclusiones, ratificación y clausura.

PRIMER PUNTO. - APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:

El Comité Especial aprueba por unanimidad el orden del día.

SEGUNDO PUNTO. – ELABORACIÓN DEL CRONOGRAMA:

En cumplimiento a lo dispuesto en en el Art. 10 de la Resolución N° 0031-EPMAPA-SD-AJCP-GG-EFNCH-2025, de fecha 26 de mayo de 2025; el Comité Especial establece el siguiente cronograma:

ACTIVIDAD	INICIO	FIN
Constitución y Cronograma	09 de julio de 2025	09 de julio de 2025
Definición de los requisitos de fondo y forma	14 de julio de 2024	14 de julio de 2024
Presentación de Propuestas (Preguntas y Aclaraciones)	16 de julio de 2025	16 de agosto de 2025 a las 09h00
Evaluación del Comité y solicitud de convalidación	18 de agosto de 2025	18 de agosto de 2025
Convalidación	19 de agosto de 2025	22 de agosto de 2025 a las 08:30
Informe Final	22 de agosto de 2025	28 de agosto de 2025

TERCER PUNTO. - CONCLUSIONES, RATIFICACIÓN Y CLAUSURA:

Sin tener otro particular en la presente, la comisión técnica se ratifica en todo lo actuado.

De conformidad a lo establecido en el inciso final del artículo 5 del Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "EPMAPA SD "EPMAPA SD", y Art. 4 de la Resolución N° 0031-EPMAPA-SD-AJCP-GG-EFNCH-2025 de fecha 26 de mayo de 2025, se solicita al Ing. Juan Carlos Cortez Casierra, Analista Líder de la Unidad de Tecnlogías de la Información, publique la presente Acta en el sitio web institucional:

Dando cumplimiento a lo establecido en el Art. 18 del Reglamento de Asociatividad de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado "EPMAPA SD" de fecha 30 de enero de 2024, notifiquese con el contenido de la presente acta a la proponente Dra. Bárbara Emilia Vélez Castro y el Sr. Pablo Esteban Älvarez Wilches.

El Comité Especial, se auto convoca para el día 11 de julio de 2025, a partir de las 09h00 a fin de definir los requisitos de fondo y forma para la presentación de la propuesta.

Siendo las 11:33, se da por concluido el presente acto, para constancia de todo lo actuado suscriben quienes han intervenido en la presente diligencia.

Mgs. Diana Ximena Ludeña Maya
PRESIDENTE DEL COMITÉ ESPECIAL

Ing. Rolando Ángel Loja Balarezo.
DIRECTOR DE OPERACIONES, MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA (E)

Eco. Holguer Eduardo Cárdenas Gavilanez
DIRECTOR FINANCIERO (E)

Ab. Ab. Steveen Alfredo Cárdenas Pozo
Asesor Jurídico y Contratación Pública (E).

Certifico que el contenido de la presente acta, corresponde exclusivamente al levantamiento de las decisiones adoptadas por el Comité Especial, del cual doy fe de su actuación.

Ab. Magno Efrén Loaiza Bravo
SECRETARIO DEL PROCEDIMIENTO