
Id Modo de 
tarea

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Nombres de los recursos

1 CRONOGRAMA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE 
REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO MATRICES Y 
TERCIARIAS EN EL BARRIO 24 DE MAYO COOP LAS 
PLAYAS SECTOR 2"

60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 48282.44440

2 OBRAS PRELIMINARES
3 Replanteo y nivelacion para redes hidrosanitarias 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 544.61680
4 Rasanteo y preparacion zanja (inc. cama arena) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 2071.49600
5 Excavacion suelo natural <2 m (a maquina) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 717.42900
6 Excavacion suelo natural 2 a 4 m (a maquina) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 29.55960
7 Excavacion suelo natural <2 m (manual) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 4410.34880
8 Relleno compactado Mmaterial 

mejoramiento-(Compactador)
60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 1803.17700

9 Relleno compactado (suelo natural) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 2197.14660
10 ALCANTARILLADO SANITARIO
11 Pozo Rev.HS f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 1012.96000

12 Pozo de Revisión H.S f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el 
cuerpo).

60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 83.14500

13 Losa de Tapa HA para pozo revision e=0.20m d=1.40m 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 527.25000

14 Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 288.55000
15 Sum/Ins/Tra Tapa Pozo R con cerco HD D=600 MM- 

EPMAPA-SD
60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 1328.15000

16 Sum/Ins/Tra Tub. PVC para alcant. dn=175mm 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 3846.05000
17 Sum/Ins/Tra Tub. PVC para alcant. Dn=220mm 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 12074.23360
18 Caja de revision H.S 0.60x0.60 (el cuerpo) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 6396.60000
19 Tapa HA f'c=180 para caja de revision 0.60x0.60m 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 2091.00000
20 Base de HS 0.90x0.90m e=10cm para caja de revisión 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 1274.40000
21 Rotura y reposición de acera e=7cm fc=180kg/cm2 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 6983.60000
22 Desalojo a maquina (dist= 5 km) 60 días lun 1/6/26 jue 30/7/26 602.73200
23

24

25

26

27 Ing. Luiggi Pavel Guilcapi Loor
28 ANALISTA 1 DE PROYECTOS DE LA EPMAPA-SD

29

30

31 Aprobado por
32

33

34

35

36

37 Ing. Edwin Proaño Vasquez
38 DIRECTOR DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO DE LA 
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