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PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE 

LA COOP. 15 DE SEPTIEMBRE PASAJE 8, 18 Y S/N DEL BARRIO LA PRIMAVERA”   

UBICACIÓN: COOP. 15 DE  SEPTIEMBRE, BARRIO LA PRIMAVERA.    

FECHA: Junio de 2026.  

Num. Rubro Unidad Cantidad P. U. Costo Total % Activ. mes1 % mes2 % Tot 

 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

        

1 
Replanteo y nivelación para 
redes hidrosanitarias. 

M 331.46 0.56 185.61760 0.43% 75% 25% 100% 

       139.215 46.405 185.62 

       248.595 82.865 331.46 

2 
Excavación de suelo natural 
<2 m (a máquina). 

M3 199.8 2.67 533.46600 1.24% 70% 30% 100% 

       373.429 160.041 533.47 

       139.86 59.94 199.8 

3 
Excavación de suelo natural 2 
a 4 m (a máquina). 

M3 163.69 3.22 527.08180 1.22% 70% 30% 100% 

       368.956 158.124 527.08 

       114.583 49.107 163.69 

4 
Excavación de suelo natural 4 
a 6 m (a máquina). 

M3 51.38 5.8 298.00400 0.69% 70% 30% 100% 

       208.6 89.4 298 

       35.966 15.414 51.38 

5 
Desalojo a máquina (dist= 5 
km). 

M3 40.36 6.92 279.29120 0.65% 40% 60% 100% 

       111.716 167.574 279.29 

       16.144 24.216 40.36 

6 
Relleno compactado con 
material de excavación. 

M3 455.91 3.41 1554.65310 3.61% 30% 70% 100% 

       466.395 1088.255 1554.65 

       136.773 319.137 455.91 

7 
Rasanteo y preparación zanja 
(inc. Cama de arena). 

M2 216.49 3.55 768.53950 1.78% 80% 20% 100% 

       614.832 153.708 768.54 

       173.192 43.298 216.49 

8 
Base H.C. del pozo de revisión 
d=1.50m e=0.30m. 

U 4 57.71 230.84000 0.54% 80% 20% 100% 

       184.672 46.168 230.84 

       3.2 0.8 4 

9 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m 
(el cuerpo). 

M 6.08 126.62 769.84960 1.79% 65% 35% 100% 

       500.403 269.448 769.85 

       3.952 2.128 6.08 

10 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m 
(el cuerpo). 

M 2 166.29 332.58000 0.77% 80% 20% 100% 

       266.064 66.516 332.58 
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       1.6 0.4 2 

11 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m 
(el cuerpo). 

M 0.3 210.98 63.29400 0.15% 80% 20% 100% 

       50.632 12.658 63.29 

       0.24 0.06 0.3 

12 
Losa de Tapa HA para pozo 
revisión e=0.20m d=1.40m. 

U 4 105.45 421.80000 0.98% 30% 70% 100% 

       126.54 295.26 421.8 

       1.2 2.8 4 

13 
Sum/Ins/Tra Tapa Redonda 
HD 600mm. 

U 4 341.72 1366.88000 3.17% 20% 80% 100% 

       273.376 1093.504 1366.88 

       0.8 3.2 4 

14 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=220mm. 

M 208.02 18.37 3821.32740 8.86% 70% 30% 100% 

       2674.931 1146.399 3821.33 

       145.614 62.406 208.02 

15 
Perforación de Pozo revisión 
para acometida. 

U 2 2.62 5.24000 0.01% 50% 50% 100% 

       2.62 2.62 5.24 

       1 1 2 

16 
Sum/Ins/Tra Estribos de pozo 
de revisión d=16mm. 

U 21 8.89 186.69000 0.43% 10% 90% 100% 

       18.669 168.021 186.69 

       2.1 18.9 21 

17 Entibado. M2 4.64 19.37 89.87680 0.21% 50% 50% 100% 

       44.94 44.94 89.88 

       2.32 2.32 4.64 

18 
Excavación Suelo afirmado 
<2m (a máquina). 

M3 95.95 5.35 513.33250 1.19% 70% 30% 100% 

       359.331 153.999 513.33 

       67.165 28.785 95.95 

19 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=175mm. 

M 140.03 12.2 1708.36600 3.96% 40% 60% 100% 

       683.348 1025.022 1708.37 

       56.012 84.018 140.03 

20 
Base de H.S 0.90x0.90m 
e=10cm para caja de revisión. 

U 26 21.24 552.24000 1.28% 65% 35% 100% 

       358.956 193.284 552.24 

       16.9 9.1 26 

21 
Caja de revisión H.S 0.60x0.60 
(el cuerpo). 

M 13.74 106.61 1464.82140 3.40% 40% 60% 100% 

       585.928 878.892 1464.82 

       5.496 8.244 13.74 

22 
Tapa H.A f`c=180 para caja de 
revisión 0.60x0.60m. 

U 26 34.85 906.10000 2.10% 40% 60% 100% 

       362.44 543.66 906.1 
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       10.4 15.6 26 

23 
Hormigón Simple en 
replantillos f`c=140 kg/cm2. 

M3 0.71 169.74 120.51540 0.28% 80% 20% 100% 

       96.416 24.104 120.52 

       0.568 0.142 0.71 

24 
Relleno compactado con 
material lastre. 

M3 26.92 24.36 655.77120 1.52% 30% 70% 100% 

       196.731 459.039 655.77 

       8.076 18.844 26.92 

 ALCANTARILLADO PLUVIAL         

25 
Replanteo y nivelación para 
redes hidrosanitarias. 

M 242.95 0.56 136.05200 0.32% 75% 25% 100% 

       102.038 34.013 136.05 

       182.2125 60.7375 242.95 

26 
Excavación de suelo natural 
<2 m (a máquina). 

M3 305.02 2.67 814.40340 1.89% 70% 30% 100% 

       570.08 244.32 814.4 

       213.514 91.506 305.02 

27 
Excavación de suelo natural 2 
a 4 m (a máquina). 

M3 188.64 3.22 607.42080 1.41% 70% 30% 100% 

       425.194 182.226 607.42 

       132.048 56.592 188.64 

28 
Excavación de suelo natural 4 
a 6 m (a máquina). 

M3 146.27 5.8 848.36600 1.97% 70% 30% 100% 

       593.859 254.511 848.37 

       102.389 43.881 146.27 

29 
Excavación de suelo natural 
<2m (manual). 

M3 73.97 13.42 992.67740 2.30% 35% 65% 100% 

       347.438 645.242 992.68 

       25.8895 48.0805 73.97 

30 
Desalojo a máquina (dist= 5 
km). 

M3 49.27 6.92 340.94840 0.79% 40% 60% 100% 

       136.38 204.57 340.95 

       19.708 29.562 49.27 

31 
Relleno compactado con 
material de excavación. 

M3 636.69 3.41 2171.11290 5.04% 30% 70% 100% 

       651.333 1519.777 2171.11 

       191.007 445.683 636.69 

32 
Rasanteo y preparación zanja 
(inc. Cama de arena). 

M2 180.98 3.55 642.47900 1.49% 80% 20% 100% 

       513.984 128.496 642.48 

       144.784 36.196 180.98 

33 
Base H.C. del pozo de revisión 
d=1.50m e=0.30m. 

U 5 57.71 288.55000 0.67% 80% 20% 100% 

       230.84 57.71 288.55 

       4 1 5 

34 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m 
(el cuerpo). 

M 7.83 126.62 991.43460 2.30% 65% 35% 100% 

       644.43 347.001 991.43 
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       5.0895 2.7405 7.83 

35 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m 
(el cuerpo). 

M 2 166.29 332.58000 0.77% 80% 20% 100% 

       266.064 66.516 332.58 

       1.6 0.4 2 

36 
Pozo de Revisión H.S 
f`c=210kg/cm2 h=4-6m di=1m 
(el cuerpo). 

M 1 210.98 210.98000 0.49% 80% 20% 100% 

       168.784 42.196 210.98 

       0.8 0.2 1 

37 
Losa de Tapa HA para pozo 
revisión e=0.20m d=1.40m. 

U 5 105.45 527.25000 1.22% 30% 70% 100% 

       158.175 369.075 527.25 

       1.5 3.5 5 

38 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=220mm. 

M 66.47 18.37 1221.05390 2.83% 70% 30% 100% 

       854.735 366.315 1221.05 

       46.529 19.941 66.47 

39 
Perforación de Pozo revisión 
para acometida. 

U 2 2.62 5.24000 0.01% 100% 0 100% 

       5.24 0 5.24 

       2 0 2 

40 
Sum/Ins/Tra Tapa Conjunto 
Rejilla HD 600mm. 

U 5 408.94 2044.70000 4.74% 20% 80% 100% 

       408.94 1635.76 2044.7 

       1 4 5 

41 
Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. 
d=600 mm salida 200mm. 

U 14 46.11 645.54000 1.50% 70% 30% 100% 

       451.878 193.662 645.54 

       9.8 4.2 14 

42 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=330mm. 

M 101.23 35.33 3576.45590 8.30% 70% 30% 100% 

       2503.522 1072.938 3576.46 

       70.861 30.369 101.23 

43 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=400mm. 

M 49.56 51.68 2561.26080 5.94% 70% 30% 100% 

       1792.882 768.378 2561.26 

       34.692 14.868 49.56 

44 
Sum/Ins/Tra Tubería PVC 
para alcantarillado 
dn=440mm. 

M 37.84 53.98 2042.60320 4.74% 70% 30% 100% 

       1429.82 612.78 2042.6 

       26.488 11.352 37.84 

45 
Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero 
HD 600x300mm. 

U 14 237.3 3322.20000 7.71% 20% 80% 100% 

       664.44 2657.76 3322.2 

       2.8 11.2 14 
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46 
Sum/Ins/Tra Estribos de pozo 
de revisión d=16mm. 

U 40 8.89 355.60000 0.82% 10% 90% 100% 

       35.56 320.04 355.6 

       4 36 40 

47 Entibado. M2 18.95 19.37 367.06150 0.85% 50% 50% 100% 

       183.53 183.53 367.06 

       9.475 9.475 18.95 

48 
Hormigón Simple en 
replantillos f`c=140 kg/cm2. 

M3 0.88 169.74 149.37120 0.35% 80% 20% 100% 

       119.496 29.874 149.37 

       0.704 0.176 0.88 

49 
Relleno compactado con 
material lastre. 

M3 23.17 24.36 564.42120 1.31% 30% 70% 100% 

       169.326 395.094 564.42 

       6.951 16.219 23.17 

 TOTAL    43115.93970 100.00%    

 Totales Mensuales      22497.10810 20618.83160  

 Total Acumulado      22497.10810 43115.93970  

 Porcentaje Mensual      52.18% 47.82%  

 Porcentaje Acumulado      52.18% 100%  

     

Estos precios no incluyen IVA. 
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