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PROYECTO: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL BARRIO 9 DE OCTUBRE CALLE 7 COOP. ALEJANDRO MONTESDEOCA.

Id Modo de [Nombre de tarea Duracién Comienzo Fin Predecesoras |julio 2026 ‘ gosto 2026 | septid
Li T 26129 2 |5 |8 11]14l17/20] 23126129 114 |7 10l13]16]19/22]25]28/31]3
1 > Replanteo y nivelacidn para redes hidrosanitarias. 3 dias mié 1/7/26 vie 3/7/26 N
2 3 Rasanteo y preparacion zanja (inc. Cama de arena). 15 dias mié 8/7/26 mar 28/7/26 3 L(}I h
3 3 Excavacion de suelo natural <2 m (a maquina). 10 dias dom 5/7/26 jue 16/7/26 1 ki% 1
4 > Excavacion de suelo natural 2 a 4 m (a maquina). 5 dias sab 11/7/26 jue 16/7/26 3 gy I
5 > Desalojo a maquina (dist= 5 km). 2 dias vie 17/7/26 lun20/7/26 4 U
6 > Relleno compactado con material lastre. 8 dias vie 7/8/26  mar 18/8/26 8 I h
7 y Sub-base clase 3 tendido y compactado (maquina). 8 dias dom 16/8/26 mar 25/8/26 6 T "r |
8 > Relleno compactado (suelo natural). 7 dias mié 29/7/26 jue 6/8/26 16 J P
9 > Sum/Ins/Tra Sumidero H.S. d=600 mm salida 200mm. 6 dias vie 24/7/26 1un3/8/26 3 | )
10 > Sum/Ins/Tra Rejilla Sumidero HD 600x300mm. 6 dias mar 28/7/26 mié 5/8/26 9 O |
11 > Losa de Tapa HA para pozo revisién e=0.20m d=1.40m. 5 dias mié 19/8/26 mar 25/8/26 15 | I
12 > Base H.C. del pozo de revision d=1.50m e=0.30m. 3 dias mar 28/7/26 vie 31/7/26 4 3 l
13 ; Sum/Ins/Tra Tapa Redonda HD 600mm. 4 dias mar 25/8/26 vie 28/8/26 11 ] I
14 > Pozo de Revisién H.S f'c=210kg/cm2 h=0-2m di=1m (el cuerpo). 4 dias mar 28/7/26 lun 3/8/26 12 |
15 b, Pozo de Revisidn H.S f'c=210kg/cm2 h=2-4m di=1m (el cuerpo). 2 dias mar 28/7/26 jue 30/7/26 12 »imk
16 > Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=220mm. 5 dias vie 17/7/26 jue 23/7/26 2 l -
17 ? Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=280mm. 3 dias jue 23/7/26 lun27/7/26 2 I |
18 > Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=330mm. 8 dias lun 20/7/26 mié 29/7/26 2 Pl |
19 b, Sum/Ins/Tra Tuberia PVC para alcantarillado dn=440mm. 8 dias vie 17/7/26 mar 28/7/26 2 >l |
20 > Hormigdn Simple en replantillos f'c=140 kg/cm2. 2 dias sab 1/8/26 lun3/8/26 4 T,
21 ; Hormigdn simple f'¢=210 kg/cm2 con encofrado. 1dia vie 7/8/26  vie 7/8/26 22 l I
22 > Sum/Ins/Tra Acero de Refuerzo fy=4200 kg/cm?2. 3 dias mar 4/8/26 jue 6/8/26 20 (M
23 b, Sum/Ins/Tra Estribos de pozo de revision d=16mm. 1dia mié 29/7/26 jue 30/7/26 15 m
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Pagina 1




		2026-07-02T10:13:40-0500


		2026-07-02T10:36:04-0500




